

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565

ลำดับที่	โครงการ			วงเงินอนุมัติ (บาท)	การจัดซื้อจัดจ้าง		กำหนดส่งมอบ		ผลการเบิกจ่าย			คงเหลือ	
					รายงานความคืบหน้า / ปัญหา / อุปสรรค / รายละเอียด		วันที่	จำนวนเงิน	วันที่	จำนวนเงิน	%		%
	รายการ	สถานที่ได้รับจัด	อำเภอ	16,097,700.00	ข้อมูลเดิมเมื่อ 14 มีนาคม 2565	ข้อมูล ณ ปัจจุบัน		4,507,000.00		1,028,000.00	22.81	3,479,000.00	77.19
1	เครื่องอัลตราซาวด์เพื่อการรักษา (Therapeutic Ultrasound)	โรงพยาบาลสรรคบุรี	สรรคบุรี	90,000.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว คีย์เบิก 31 ม.ค.65 โอนเงินให้ผู้รับจ้าง 4 ก.พ.65 ส่งมอบ 24 ธ.ค.64 สัญญาเลขที่ 71/2565 ลว.25 พ.ย.64 กำหนดส่งมอบ 90 วัน ภายใน 23 ก.พ.64 โดย บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จำกัด ในวงเงิน 90,000 บาท	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	23 ก.พ.64	90,000.00	4 ก.พ. 65	90,000.00		-	
2	เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า	โรงพยาบาลสรรคบุรี	สรรคบุรี	38,000.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ใบสั่งซื้อเลขที่ ส.3/2565 ลว. 16 พ.ย.2564 กำหนดส่งมอบภายใน 15 ม.ค.2565 โดย บริษัท วี.เอส.อินจิเนียริง จำกัด ในวงเงิน 38,000 บาท - คาดว่าจะส่งเบิกภายในสัปดาห์นี้	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	15 ม.ค.65	38,000.00	6 ม.ค.65	38,000.00		-	
3	เครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจ	โรงพยาบาลสรรคบุรี	สรรคบุรี	350,000.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว รพ.สรรคบุรี ส่งเบิกมา สสจ. ในวันที่ 28 ก.พ.65 สัญญาเลขที่ 72/2565 ลว. 25 พ.ย.64 กำหนดส่งมอบ 120 วัน ภายใน 25 มี.ค.65 จาก บริษัท สยาม อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล เมดิคอล อีคริปเมนท์ จำกัด ในราคา 350,000 บาท	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	25 มี.ค.65	350,000.00	2 มี.ค.65	350,000.00		-	
4	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติพร้อมวัดความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดสำหรับทารกแรกคลอด	โรงพยาบาลสรรคบุรี	สรรคบุรี	100,000.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว คีย์เบิก 31 ม.ค.65 โอนเงินให้ผู้รับจ้าง 4 ก.พ.65 ส่งมอบ 9 ธ.ค.64 สัญญาเลขที่ 73/25645 ลว. 25 พ.ย.64 กำหนดส่งมอบ 120 วัน ภายใน 25 มี.ค. 65 จาก บริษัท มายด์ เมดิคอล แคร่ จำกัด ในวงเงิน 100,000 บาท	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	25 มี.ค.65	100,000.00	31 ม.ค.65	100,000.00		-	
5	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก	โรงพยาบาลวัดสิงห์	วัดสิงห์	150,000.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 47/2565 ลว. 8 พ.ย.64 กำหนดส่งมอบภายใน 7 ม.ค.2565 จาก บริษัท เอ็ม.บี.ดี.เซอร์จิคอล ซัพพลาย จำกัด ในวงเงิน 150,000 บาท	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	7 ม.ค.65	150,000.00	23 ธ.ค.64	150,000.00		-	

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565

ลำดับ ที่	โครงการ			วงเงินอนุมัติ (บาท)	การจัดซื้อจัดจ้าง		กำหนดส่งมอบ		ผลการเบิกจ่าย			คงเหลือ	
					รายงานความคืบหน้า / ปัญหา / อุปสรรค / รายละเอียด		วันที่	จำนวนเงิน	วันที่	จำนวนเงิน	%		%
	รายการ	วันที่ได้รับจัด	อำเภอ	16,097,700.00	ข้อมูลเดิมเมื่อ 14 มีนาคม 2565	ข้อมูล ณ ปัจจุบัน		4,507,000.00		1,028,000.00	22.81	3,479,000.00	77.19
6	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลชนิดสามารถจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย	โรงพยาบาลวัดสิงห์	วัดสิงห์	150,000.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 46/2565 ลว. 8 พ.ย. 64 กำหนดส่งมอบภายใน 7 ม.ค. 2565 จาก บริษัท เอ็ม.บี.ดี. เซอร์จิคอล ซัพพลาย จำกัด ในวงเงิน 150,000 บาท	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	7 ม.ค. 65	150,000.00	23 ธ.ค. 64	150,000.00		-	
7	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก	โรงพยาบาลหนองมะโมง	หนองมะโมง	150,000.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่งวางฎีกาลงวันที่ 24 ธ.ค. 64 อยู่ระหว่างการเงิน สสจ. ศัยเบิกจ่ายในวันนี้ 10 ม.ค. 65 ส่งมอบ ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รายงานตรวจรับ 15 ธ.ค. 65 สัญญา เลขที่ 27/2565 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 64 ครบกำหนดส่งมอบภายใน 26 ม.ค. 65	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	26 ม.ค. 65	150,000.00	10 ม.ค. 65	150,000.00		-	
8	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock wave) แบบ Radial	โรงพยาบาลสรรคบุรี	สรรคบุรี	900,000.00	- รอกการส่งมอบ - สัญญาเลขที่ 168/2565 ลงวันที่ 23 ก.พ. 65 โดย บจ. พรีเมียร์ เมดิคอล ในวงเงิน 899,500 บาท (กำหนดส่งมอบ 120 วัน)	- รอกการส่งมอบ - สัญญาเลขที่ 168/2565 ลงวันที่ 23 ก.พ. 65 โดย บจ. พรีเมียร์ เมดิคอล ในวงเงิน 899,500 บาท (กำหนดส่งมอบ 120 วัน)	23 มี.ย. 65	899,500.00				899,500.00	
9	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock wave) แบบ Radial	โรงพยาบาลหันคา	หันคา	900,000.00	- อยู่ระหว่างรอกการส่งมอบ เลยกำหนดส่งมอบมีค่าปรับเกิดขึ้น - ทำหนังสือแจ้งสิทธิ์เรียกค่าปรับ (ครั้งที่ 2) - ทาง รพ.หันคาทำหนังสือแจ้งเรียกค่าปรับเมื่อ 31 ม.ค. 65 - สัญญาเลขที่ 31/2565 ลว. 29 ต.ค. 64 จำนวนเงิน 899,500 บาท ส่งมอบ 90 วัน ภายใน 28 ม.ค. 2565 จาก บจ. ไชเบอร์ แอดวานซ์ ซิสเต็ม แอนด์ เน็ตเวิร์ก จำกัด	- อยู่ระหว่างรอกการส่งมอบ	28 ม.ค. 65	899,500.00				899,500.00	
10	เครื่องเอกซเรย์พื้นที่ปากพร้อมกะโหลกศีรษะ แบบ 2 มิติ	โรงพยาบาลสรรคบุรี	สรรคบุรี	1,800,000.00	รอกการส่งมอบ สัญญาเลขที่ 93/2565 ลว. 22 ธ.ค. 65 กำหนดส่งมอบ 120 วัน ภายใน 21 เม.ย. 65 ในวงเงิน 1,680,000 บาท จาก บริษัท อุดม เมดิคอล อีคิว เมีนท์ จำกัด	- อยู่ระหว่างรอกการส่งมอบ - ผู้ขายมีหนังสือแจ้งกำหนดส่งมอบในวันที่ 28 มี.ค. 65	21 เม.ย. 65	1,680,000.00				1,680,000.00	

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565

ลำดับที่	โครงการ			วงเงินอนุมัติ (บาท)	การจัดซื้อจัดจ้าง		กำหนดส่งมอบ		ผลการเบิกจ่าย			คงเหลือ	
					รายงานความคืบหน้า / ปัญหา / อุปสรรค / รายละเอียด		วันที่	จำนวนเงิน	วันที่	จำนวนเงิน	%		%
	รายการ	สถานที่ได้รับจัด	อำเภอ	16,097,700.00	ข้อมูลเดิมเมื่อ 14 มีนาคม 2565	ข้อมูล ณ ปัจจุบัน		4,507,000.00		1,028,000.00	22.81	3,479,000.00	77.19
11	อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร	โรงพยาบาลมโนรมย์	มโนรมย์	11,469,700.00	- ผู้รับจ้างเข้าทำงานเข้มเจาะได้ 2 วัน - ใ้ได้รับแจ้งผลทดสอบดินจากกองแบบแผนแล้ว ช่างสำรวจกำลังดำเนินการจัดทำรายการเปรียบเทียบราคาเพื่อแก้ไขสัญญาจ้าง - สัญญาเลขที่ 103/2565 ลว. 30 ธ.ค.64 กำหนดส่งมอบ 360 วัน แบ่งเป็น 7 งวด สัญญาสิ้นสุด 25 ธ.ค.65 จาก หจก. กูดซึล ในวงเงิน 11,647,000 บาท - วงเงิน งบประมาณ 11,469,700 บาท ใช้เงินบำรุงสมทบ 177,300	- ทำงานเสาเข็มเจาะแล้วเสร็จในวันนี้ - เตรียมงานเหล็กเสริมสำหรับงานโครงสร้าง คสล.ฐานรากแล้วเสร็จ - ช่างคุมงานจัดทำรายการเปรียบเทียบราคาส่งให้พัสด รพ.มโนรมย์ แล้วทาง รพ.มโนรมย์ นัดประชุม คกก.ในการแก้ไขสัญญาในวันนี้(21 มี.ค.65 เวลา 13.30 น.)							
					งวดที่ 1	งวดที่ 2	30 มี.ค.65	1,747,050.00				1,747,050.00	
					งวดที่ 7(สุดท้าย)	งวดที่ 2	9 พ.ค.65	1,397,640.00				1,397,640.00	
					วงเงิน 2,911,750 บาท	งวดที่ 3	18 มิ.ย.65	1,630,580.00				1,630,580.00	
					เบิก งบประมาณ 2,734,450 บาท	งวดที่ 4	28 ก.ค.65	815,290.00				815,290.00	
					เบิก งบร. 177,300 บาท	งวดที่ 5	6 ก.ย.65	1,281,170.00				1,281,170.00	
						งวดที่ 6	16 ต.ค.65	1,863,520.00				1,863,520.00	
						งวดที่ 7 (สุดท้าย)	25 ธ.ค.65	2,734,450.00				2,734,450.00	