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วนัที่ จ านวนเงนิ วนัที่ จ านวนเงนิ % %

รายการหนว่ยงานทีไ่ดร้บัจดัสรรอ าเภอ 16,097,700.00    7 4 ขอ้มลูเดมิเมือ่ 16 ส.ค. 2565 ขอ้มลู ณ ปจัจบุนั 15,738,028.00      5,838,078.00    37.10   9,899,950.00        62.90 359,672.00        

1

เครือ่งอลัตราซาวด์

เพือ่การรักษา 

(Therapeutic 

Ultrasound)

โรงพยาบาล

สรรคบรุี
สรรคบรุี 90,000.00           /  /  /  /  /  /  /  /  /  /

 - เบกิจา่ยเรยีบรอ้ยแลว้  คยีเ์บกิ 

31 ม.ค.65 โอนเงนิใหผู้รั้บจา้ง 4 

ก.พ.65 สง่มอบ 24 ธ.ค.64

 - สญัญาเลขที ่71/2565 ลว.25 

พ.ย.64  ก าหนดสง่มอบ 90 วนั 

ภายใน 23 ก.พ.64 โดย บรษัิท 

มารธ์า กรุ๊ป จ ากดั ในวงเงนิ 

90,000 บาท

เบกิจา่ยเรยีบรอ้ยแลว้  23 ก.พ.64 90,000.00              4 ก.พ. 65 90,000.00         -                        -                    

2
เครือ่งฝึกยนืพรอ้ม

เตยีงไฟฟ้า

โรงพยาบาล

สรรคบรุี
สรรคบรุี 38,000.00           /  /  /  /  /  /  /  /  /  /

 - เบกิจา่ยเรยีบรอ้ยแลว้ 6 ม.ค.65

 - สง่มอบ 19 พ.ย.64 

 - ใบสั่งซือ้เลขที ่ส.3/2565 ลว. 16

 พ.ย.2564   ก าหนดสง่มอบ

ภายใน 15 ม.ค.2565  โดย บรษัิท

 ว.ีเอส.อนิจเินยีริง่ จ ากดั ในวงเงนิ

 38,000 บาท 

เบกิจา่ยเรยีบรอ้ยแลว้  15 ม.ค.65 38,000.00              6 ม.ค.65 38,000.00         -                        -                    

3

เครีอ่งตรวจวดั

คารบ์อนไดออกไซด์

และยาดมสลบใน

ลมหายในออก

โรงพยาบาล

สรรคบรุี
สรรคบรุี 350,000.00         /  /  /  /  /  /  /  /  /  /

 - เบกิจา่ยเรยีบรอ้ยแลว้  2 ม.ีค.65 

 - สง่มอบ 2 ก.พ.65 

 - สญัญาเลขที ่72/2565 ลว. 25 

พ.ย.64  ก าหนดสง่มอบ 120 วนั 

ภายใน 25 ม.ีค.65  จาก บรษัิท 

สยาม อนิเตอรเ์นชั่นแนล เมดคิอล

 อคิวปิเมน้ท ์จ ากดั ในราคา 

350,000 บาท

เบกิจา่ยเรยีบรอ้ยแลว้  25 ม.ีค.65 350,000.00            2 ม.ีค.65 350,000.00       -                        -                    

4

เครือ่งวดัความดนั

อตัโนมัตพิรอ้มวดั

ความเขม้ขน้

ออกซเิจนในเลอืด

ส าหรับทารกแรก

คลอด

โรงพยาบาล

สรรคบรุี
สรรคบรุี 100,000.00         /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /

 - เบกิจา่ยเรยีบรอ้ยแลว้ คยีเ์บกิ 

31 ม.ค.65 โอนเงนิใหผู้รั้บจา้ง 4 

ก.พ. 65 สง่มอบ 9 ธ.ค.64 

 - สญัญาเลขที ่73/25645 ลว. 25 

พ.ย.64  ก าหนดสง่มอบ 120 วนั 

ภายใน 25 ม.ีค. 65  จาก บรษัิท 

มายด ์เมดคิอล แคร ์จ ากดั ใน

วงเงนิ 100,000 บาท

เบกิจา่ยเรยีบรอ้ยแลว้  25 ม.ีค.65 100,000.00            31 ม.ค.65 100,000.00       -                        -                    

5

เครือ่งตดิตามการ

ท างานของหัวใจ

และสญัญาณชพี

อตัโนมัต ิขนาดเล็ก

โรงพยาบาล

วดัสงิห์
วดัสงิห์ 150,000.00         /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /

 - เบกิจา่ยเรยีบรอ้ยแลว้ 23 ธ.ค.65

 - สง่มอบ 29 พ.ย.64 

 - สญัญาเลขที ่47/2565 ลว. 8 

พ.ย.64 ก าหนดสง่มอบภายใน 7 

ม.ค.2565 จาก บรษัิท เอ็ม.บ.ีด.ี

เซอรจ์คิอล ซัพพลาย จ ากดั ใน

วงเงนิ 150,000 บาท

เบกิจา่ยเรยีบรอ้ยแลว้

 7 ม.ค.65 150,000.00            23 ธ.ค.64 150,000.00       -                        -                    

6

เครือ่งตรวจ

คลืน่ไฟฟ้าหัวใจ

พรอ้มระบบ

ประมวลผลชนดิ

สามารถจัดเก็บภาพ

ในระบบเครอืขา่ย

โรงพยาบาล

วดัสงิห์
วดัสงิห์ 150,000.00         /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /

 - เบกิจา่ยเรยีบรอ้ยแลว้ 23 ธ.ค.64

 - สง่มอบ 29 พ.ย.64 

 - สญัญาเลขที ่46/2565 ลว. 8 

พ.ย.64 ก าหนดสง่มอบภายใน 7 

ม.ค.2565 จาก บรษัิท เอ็ม.บ.ีด.ี

เซอรจ์คิอล ซัพพลาย จ ากดั ใน

วงเงนิ 150,000 บาท

เบกิจา่ยเรยีบรอ้ยแลว้

 7 ม.ค.65 150,000.00            23 ธ.ค.64 150,000.00       -                        -                    

7

เครือ่งตดิตามการ

ท างานของหัวใจ

และสญัญาณชพี

อตัโนมัต ิขนาดเล็ก

โรงพยาบาล

หนองมะโมง
หนองมะโมง 150,000.00         /  /  /  /  /  /  /  /  /  /

 - เบกิจา่ยเรยีบรอ้ยแลว้ 10 ม.ค.

65 

 - สง่มอบ 15 ธ.ค.65  

 - สญัญา เลขที ่27/2565  ลงวนัที่

 28 ตค.64  ครบก าหนดสง่มอบ

ภายใน 26 ม.ค.65

เบกิจา่ยเรยีบรอ้ยแลว้

 26 ม.ค.65 150,000.00            10 ม.ค.65 150,000.00       -                        -                    

8

เครือ่งใหก้ารรักษา

ดว้ยคลืน่กระแทก 

(Shock wave) แบบ

 Radial

โรงพยาบาล

สรรคบรุี
สรรคบรุี 900,000.00         /  /  /  /  /  /  /  /  /

 - เบกิจา่ยเรยีบรอ้ยแลว้ 10 พ.ค.65

 - สง่มอบ 22 เม.ย.65

 -  สญัญาเลขที ่168/2565 ลงวนัที่

 23 ก.พ.65 โดย บจ. พรเีมยีร ์

เมดคิอล ในวงเงนิ 899,500 บาท 

(ก าหนดสง่มอบ 120 วนั)

เบกิจา่ยเรยีบรอ้ยแลว้

 23 ม.ิย.65 899,500.00            10 พ.ค.65 899,500.00       -                        500.00               

รายงานผลการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ รายจา่ยลงทนุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วนัที ่2  กนัยายน  2565

ผลการเบกิจา่ย คงเหลอื
ด าเนนิการแลว้ อยู่ระหวา่งขัน้ตอน ( / )

 

ล าดั

บที่
โครงการ

 วงเงนิอนุมัต ิ

(บาท)

 วธิกีารจัดซือ้จัดจา้ง 

( / )

การจัดซือ้จัดจา้ง

รายงานความคบืหนา้ / ปัญหา / อปุสรรค /รายละเอยีด
ก าหนดสง่มอบ
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วนัที่ จ านวนเงนิ วนัที่ จ านวนเงนิ % %

รายการหนว่ยงานทีไ่ดร้บัจดัสรรอ าเภอ 16,097,700.00    7 4 ขอ้มลูเดมิเมือ่ 16 ส.ค. 2565 ขอ้มลู ณ ปจัจบุนั 15,738,028.00      5,838,078.00    37.10   9,899,950.00        62.90 359,672.00        

รายงานผลการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ รายจา่ยลงทนุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วนัที ่2  กนัยายน  2565

ผลการเบกิจา่ย คงเหลอื
ด าเนนิการแลว้ อยู่ระหวา่งขัน้ตอน ( / )

 

ล าดั

บที่
โครงการ

 วงเงนิอนุมัต ิ

(บาท)

 วธิกีารจัดซือ้จัดจา้ง 

( / )

การจัดซือ้จัดจา้ง

รายงานความคบืหนา้ / ปัญหา / อปุสรรค /รายละเอยีด
ก าหนดสง่มอบ

9

เครือ่งใหก้ารรักษา

ดว้ยคลืน่กระแทก 

(Shock wave) แบบ

 Radial

โรงพยาบาล

หันคา
หันคา 900,000.00         /  /  /  /  /  /  /  /  /  /

 - เบกิจา่ยเรยีบรอ้ยแลว้ 29 ม.ีค.65

 - ผูข้ายสง่มอบ 25 ม.ีค. 65  

 -  สญัญาเลขที ่31/2565 ลว.29 

ต.ค.64 จ านวนเงนิ 899,500 บาท 

สง่มอบ 90 วนั ภายใน 28 ม.ค.

2565 จาก บจ. พรเีมยีร ์เมดคิอล

เบกิจา่ยเรยีบรอ้ยแลว้

 28 ม.ค.65 899,500.00            4 เม.ย.65 899,500.00       -                        500.00               

10

เครือ่งเอกซเรยฟั์น

ทัง้ปากพรอ้ม

กะโหลกศรีษะ แบบ

 2 มติิ

โรงพยาบาล

สรรคบรุี
สรรคบรุี 1,800,000.00       /  /  /  /  /  /  /  /  /  /

 - เบกิจา่ยเรยีบรอ้ยแลว้ 10 พ.ค.65

-  สง่มอบ และรายงานผลการ

ตรวจรับ เมือ่วนัที ่20 เม.ย. 2565

 -  สญัญาเลขที ่93/2565 ลว. 22 

ธ.ค.65 ก าหนดสง่มอบ 120 วนั 

ภายใน 21 เม.ย.65 ในวงเงนิ 

1,680,000 บาท จาก บรษัิท อดุม 

เมดคิอล อคิวปิเมน้ท ์จ ากดั

เบกิจา่ยเรยีบรอ้ยแลว้

 21 เม.ย.65 1,680,000.00         10 พ.ค.65 1,680,000.00    -                        120,000.00        

11

อาคารสง่เสรมิ

สขุภาพและ

อเนกประสงค ์เป็น

อาคาร คสล.2 ชัน้ 

พืน้ทีใ่ชส้อย

ประมาณ 678 

ตารางเมตร

โรงพยาบาล

มโนรมย์
มโนรมย์ 11,469,700.00     /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /

  - งานผกูเหล็กพืน้ชัน้ที ่2 อยู่ใน

งานงวดที ่2

 - คาดวา่จะสง่งานงวดที ่2 ภายใน

 30 ส.ค.65

 - ผูรั้บจา้งสง่งานงวดที ่2 เมือ่

 29 ส.ค.65 คกก.ตรวจรับ 30 

ส.ค.65 อยู่ระหวา่งพัสด ุรพ.

รวบรวมเอกสารประกอบการ

ตรวจรับ

 - อยู่ระหวา่งท างานในงวดที ่3

 คอื ท างานคานและกนัสาด

ชัน้หลงัคา

238,672.00        

 - สญัญาเลขที ่103/2565 ลว. 30 ธ.ค.64 ก าหนดสง่มอบ 360 วนั แบง่เป็น 7 งวด สญัญาสิน้สดุ  25 ธ.ค.65 จาก หจก. กูด๊ชลิ  ในวงเงนิ  11,647,000 บาท งวดที ่1  30 ม.ีค.65 1,331,078.00         1 ส.ค. 65 1,331,078.00    -                        

 - วงเงนิ งปม.  11,469,700 บาท ใชเ้งนิบ ารุงสมทบ 177,300 งวดที ่2  9 พ.ค.65 1,397,640.00        1,397,640.00        

งวดที ่3  18 ม.ิย.65 1,630,580.00        1,630,580.00        

 - แกไ้ขสญัญาครัง้ที ่1 คา่งานกอ่สรา้งเป็นเงนิ 11,231,028 บาท งวดที ่4  28 ก.ค.65 815,290.00           815,290.00           

งวดที ่5  6 ก.ย.65 1,281,170.00        1,281,170.00        

งวดที ่6  16 ต.ค.65 1,863,520.00        1,863,520.00        

งวดที ่7 (สดุทา้ย)  25 ธ.ค.65 2,911,750.00      2,911,750.00        


